



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__23 августа 2018 года__

№ _686р__

г. Тирасполь

Об утверждении Плана-графика
подключения к государственной информационной системе
«Межведомственный электронный документооборот»
в 2019 году

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 161 «Об организации особого порядка делопроизводства с применением государственной информационной системы «Межведомственный электронный документооборот» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2017 года № 327 (САЗ 17-49), от 14 июня 2018 года № 199 (САЗ 18-25):

1. Утвердить План-график подключения к государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» в 2019 году (далее по тексту – План-график) согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Государственной службе связи Приднестровской Молдавской Республики обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с Планом-графиком.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 23 августа 2018 года № 686р

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий, направленных на подключение
некоторых субъектов к государственной информационной системе
«Межведомственный электронный документооборот»

№ п/п	Наименование организации	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Комментарий
1.	Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	18.01.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	25.01.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
2.	Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	25.01.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	11.02.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
3.	Счетная палата Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	07.02.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18.03.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	25.03.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
4.	Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	14.02.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование

		Подключение к ГИС «МЭД»	22.02.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
5.	Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	19.02.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	26.02.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
6.	Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26.02.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	11.03.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
7.	Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	04.03.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для

				передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29.03.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	05.04.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
8.	Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	12.03.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29.04.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота,

				обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	06.05.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
9.	Государственная служба охраны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	19.03.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	21.05.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	29.05.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости

10.	Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26.03.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	06.06.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
11.	Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	02.04.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	14.06.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	21.06.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
12.	Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	09.04.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	16.06.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	22.06.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
13.	Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	16.04.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование

		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	15.07.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	22.07.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
14.	Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	25.04.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	16.07.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов

				ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	23.07.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
15.	Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	30.04.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	19.08.2019	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	28.08.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
16.	Центральная избирательная комиссия	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием	06.05.2019	Установка и подключение оборудования,

	Приднестровской Молдавской Республики	коммутационного оборудования		подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	20.08.2019	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	29.08.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
17.	Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	13.05.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	13.09.2019	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации

				ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	20.09.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
18.	ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	20.05.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18.09.2019	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	20.09.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала,

				доработка при необходимости
19.	ГУ «Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции»	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	20.05.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18.09.2019	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	20.09.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
20.	Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	20.05.2019	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование

		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18.09.2019	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	20.09.2019	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости